
Der Prozess!
Modernisierung von 13.532 Wohnungen in acht Jahren

OSA-Team
Information,

Organisation Umsetzwohnungen

Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mieter
Feedback,
Umzug in Umsetzwohnung

Modernisierungsteam

Zeitliche Abfolge der Modernisierung am Beispiel einer Wohnhausgruppe

Bestandsaufnahme und Planung

Mieterbetreuung

Modernisierung

Übergabe an den Mieter

GESOBAU
Projektleitung und
Projektsteuerteam

Generalplaner
Architekt und Team

48 Firmen pro Wohnhausgruppe 
bei 17 Wohnhausgruppen

13.532 modernisierte Wohnungen

9-12 Monate vor Baubeginn

2-3 Monate vor Baubeginn

15 Werktage
pro Wohnung
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Tag 11-15    Übergabe an den Mieter

Endreinigung und Abnahme

Restarbeiten / Mängelbeseitigung

Abriss Sanitär- und Heizungsinstallationen

Bauarbeiten im Badezimmer,Abbau der Küchenmöbel
Elektroinstallationen im Badezimmer,

Bauarbeiten in der Küche 
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Einbau der Wasserzähler
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